

Ryhmä:

20

Pvm	Tehtävä	Juho Honkanen
9.1.2026	Palaveri	1
11.1.2026	LTS tekoa	3
15.1.2026	Rekisteröinti ruudun koodausta	2
15.1.2026	Palaveri	2
15.1.2026	Palaveri	1
22.1.2026	Pesuohjelma ruudun koodausta	5
22.1.2026	Palaveri	1
23.1.2026	Map screenin muokkausta	2
25.01.2026	Logon lisäys, yleistä muokkausta	3
25.01.2026	Palaveri	1
27.01.2026	Teemojen rassausta	2
29.01.2026	Palaveri	1
01.02.2026	Palaveri	1
03.02.2026	Budjetti ja kriittinen piste	2
03.02.2026	LTS tekoa	1
08.02.2026	Palaveri	1
11.02.2026	Kirjautuminen frontend	2
12.02.2026	Palaveri	1
15.02.2026	Posterit matikka	1
15.02.2026	Palaveri	1
17.2.2026	Pisteytyslomake	1
17.2.2026	Loppuvideo	2
18.2.2026	Viimeistelyä	2

Ryhmä:

20

Pvm	Tehtävä	Juho Starck
9.1.2026	Palaveri	1
11.1.2026	Liiketoimintasuunnitelman tekoa	3
11.1.2026	Debug-ruudun luonti	1
15.1.2026	Koodausta	1
18.1.2026	Palaveri	1
22.1.2026	Koodausta	2
22.1.2026	Palaveri	1
24.1.2026	Pesu käynnissä ruudun tekoa	1
25.1.2026	pesu käynnissä ja stats ruudun teko	4
25.1.2026	palaveri	1
29.1.2026	palaveri	1
30.1.2026	stats ruudun teko, teemojen korjaus	2
1.2.2026	Palaveri	1
3.2.2026	Budjetin ja kriittisen pisteen teko	2
6.2.2026	Rekisteröitymisen frontendin tekoa	2
8.2.2026	Palaveri	1
10.2.2026	Rekisteröitymisen frontendin tekoa	2
12.2.2026	Palaveri	1
15.2.2026	Palaveri	1
15.2.2026	Stop näppäimen teko pesu-käynnissä näkymään	1
15.2.2026	Matikan posterin tekoa	1
17.2.2026	Pisteytys lomakkeen tekoa	1
17.2.2026	Loppuvideon teko	2
17.2.2026	Projektin viimeistelyä	2

Ryhmä:

20

Pvm	Tehtävä	Joonatan Varkki
9.1.2026	Palaveri	1
10.1.2026	Projektin alustus	2
11.1.2026	Liiketoimintasuunnitelman teko	3
15.1.2026	Map ruudun teko	2
15.1.2026	Palaveri	2
15.1.2026	Palaveri	1
16.1.2026	Koodausta	2
17.1.2026	Koodausta	2
18.1.2026	Palaveri	1
20.1.2026	Koodausta	3
22.1.2026	Palaveri	1
23.1.2026	Koodausta	2
25.1.2026	palaveri	1
28.1.2026	Koodausta	2
29.1.2026	Palaveri	1
1.2.2026	Palaveri	1
3.2.2026	Budjetin ja kriittisen pisteen teko	2
3.2.2026	Liiketoimintasuunnitelman teko	1
8.2.2026	Palaveri	1
12.2.2026	Palaveri	1
15.2.2026	Palaveri	1
15.2.2026	Matikan posterin tekoa	1
17.2.2026	Projektin viimeistelyä	1
17.2.2026	Videon teko	2
18.2.2026	Advanced videon teko	2
18.2.2026	Projektin viimeistelyä	2